
新病院建設事業 現場状況 令和6年1月

北西から撮影

建設地

2月から建設工事が始まります

調整池

南東から

新設道路
（土岐市事業）

造成工事 進捗率

95 ％

土岐市街方面

工事中のご理解、ご協力をお願いいたします

TOPIC工程

南西から

西から調整池・出入口付近

出入口

建設地 建設地

建設地

▪造成工事が概ね完成。

▪1月16日に起工式を執り行いました。

▪建設工事の準備作業が始まりました。

▪2月から建設地の柱状改良、杭工事が始まります。
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R6 .2～ R8 .2予定

▲現在（R6.1末）

R5 .2～

工事車両出入口

発注者 :東濃中部病院事務組合
施工業者:五洋建設株式会社名古屋支店
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